



**Città di  
Settimo Torinese**

Piazza della Libertà, 4  
10036 Settimo Torinese  
Tel +39 011.8028.211 Centralino  
Fax +39 011.800.70.42 Generale  
www.comune.settimo-torinese.to.it  
P.E.C. settimo@cert.comune.settimo-torinese.to.it  
P.IVA 01054240013



**Settore Territorio  
Servizio Infrastrutture  
Urbanizzazioni Territoriali  
e Mobilità**

gestione.territorio@comune.settimo-torinese.to.it  
tel +39 011.8028.248  
fax +39 011.8028.357

**Programma di Riqualificazione Urbana (PRU) e Contratto di Quartiere Il "Borgo Nuovo".**

In riferimento ai lavori in oggetto specificati, attualmente in corso di esecuzione;

Vista la documentazione agli atti;

Visto il progetto esecutivo dei due interventi

il sottoscritto, arch. Antonio CAMILLO, in qualità di Direttore del Settore Territorio

**DICHIARA**

che i lavori di cui al Programma di Riqualificazione Urbana (PRU) sono iniziati il 23 maggio 2013 con ultimazione delle opere prevista per dicembre 2014, mentre il Contratto di Quartiere II è stato avviato in data 5 agosto 2013 e sarà ultimato entro la fine di gennaio 2015;

che l'insieme dei lavori interessano l'ambito territoriale di via Schiapparelli/tratto iniziale di via Leinì compreso tra via Fiume e via Montenero, via Fiume ed il parcheggio adiacente fino a via Magenta, il parcheggio a margine RFI a lato dello stabilimento farmaceutico Antibioticos, la porzione terminale di via Solferino e la piazza Pagliero (piazza della stazione nel Quartiere Centro);

che le opere prevedono la realizzazione di aree a parcheggio per sosta lunga in via Schiapparelli e via Fiume, aree verdi e giardini pubblici (in via Schiapparelli e via Magenta), la riqualificazione urbana della piazza Pagliero, la ristrutturazione del sottopasso ferroviario della linea Torino - Milano, il collegamento dell'asse viario di via Leinì con il sottopasso ferroviario tramite raccordo attrezzato con rotatoria;

che la complessità delle opere avviate ha reso necessario:

a) nel periodo settembre 2013/giugno 2014, la chiusura, in più periodi temporali, di via Schiapparelli al transito veicolare e successiva istituzione, in via provvisoria, del senso unico di circolazione;

b) con decorrenza 12 giugno - 4 agosto 2014 l'interdizione alla circolazione viaria del sottopasso ferroviario, direzione Centro Storico/Borgo Nuovo;

c) dal 4 agosto u.s. l'istituzione, sino al termine dei lavori, del divieto di circolazione veicolare nel sottopasso ferroviario consentendo unicamente il transito pedonale tramite percorso protetto;

che le opere stradali in progetto, la realizzazione e riqualificazione delle aree verdi e giardini pubblici e la costruzione di nuove aree a parcheggio, come sopra illustrato, hanno determinato e, tuttora, danno luogo ad oggettivi e perduranti limiti alla sosta ad all'accessibilità pedonale e veicolare dell'ambito compreso tra via Leinì (intersezione con via Fantina), via Schiapparelli (sino a via Monte Nero) e via Fiume.

Settimo Torinese, lì 18/11/2014.

Il Direttore del Settore Territorio  
arch. Antonio CAMILLO

